

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro



WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

OBJETO: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LUCÉLIA

OBRA: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LUCÉLIA;

LOCAL: TERMINAL RODOVIÁRIO DE LUCÉLIA/SP;

DATA: quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023

REFERÊNCIA: CDHU 188 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 15,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,75%	3.499,32	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 3.499,32
REFORMA E EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	16,86%	33.759,44	16,86%	33.759,44	0,00%	-	R\$ 67.518,88
EXECUÇÃO DE FORRO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO	0,00%	-	17,64%	35.314,32	17,64%	35.314,32	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 70.628,63
REFORMA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS	0,00%	-	0,00%	-	9,28%	18.576,30	9,28%	18.576,30	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 37.152,60
ACESSIBILIDADE	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	3,60%	7.198,95	R\$ 7.198,95
REFORMA DO PISO DAS BAIAS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4,52%	9.050,74	R\$ 9.050,74
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	2,60%	5.196,71	R\$ 5.196,71
TOTAL	1,75%	R\$ 3.499,32	17,64%	R\$ 35.314,32	26,91%	R\$ 53.890,62	26,14%	R\$ 52.335,74	16,86%	R\$ 33.759,44	10,71%	R\$ 21.446,40	R\$ 200.245,83
ACUMULADO	1,75%	R\$ 3.499,32	19,38%	R\$ 38.813,64	46,30%	R\$ 92.704,25	72,43%	R\$ 145.039,99	89,29%	R\$ 178.799,43	100,00%	R\$ 200.245,83	R\$ 200.245,83

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO

Prefeita do Município de Lucélia