

PLANO DE TRABALHO 1/3

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA		C.N.P.J. 44.919.918/0001-04	
Endereço Avenida Brasil, 1101, Centro			
Cidade LUCÉLIA	U.F. SP	CEP 17.780-000	DDD/Telefone (18) 3551-9200
Banco Banco do Brasil	Agência 0279-8	Conta Corrente 28.451-3	
Nome do Responsável TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO			
Cargo Prefeita Municipal	CPF 301.840.798-96	RG 29.401.194-8	

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Identificação do Objeto
EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DA BALIZA
Período de Execução
Início: após a assinatura do Convênio Término: 180 dias.
Justificativa da Proposição
<p>A ponte existente é responsável pela ligação entre os municípios de Lucélia e Mariápolis, além de ser uma via de transporte de Usinas de Álcool localizadas na região.</p> <p>O VDM médio utilizado na ponte pode se caracterizar com caminhões de grande capacidade de transporte de carga, superando diversas vezes as 50,00 Toneladas e com isso, a estrutura existente da ponte não tem resistido ao grande esforço que vem sendo aplicado nela e demonstrando pontos de patologias em sua infraestrutura e superestrutura.</p> <p>Diversos pontos de recalques podem ser notados na fundação, provocando fissuras em 45 graus de inclinação, o que demonstra aviso por parte da superestrutura que providências devem ser tomadas a fim de evitarmos um transtorno maior como queda da ponte e consequentemente paralisação do fluxo de transporte que abastece os municípios da região, gerando grandes prejuízos.</p> <p>Também podemos salientar que a ponte atual não comporta a necessidade do município de Lucélia, pois é estreita e só possui passagem para um veículo, provocando diversos acidentes na região, por fim, sua estrutura apresenta risco para os usuários e pode ser rompida a qualquer momento e em qualquer situação.</p>

PLANO DE TRABALHO 2/3

3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PREVISTA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	28.08.01.01	DER/SP	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL;	M2	6,00
1.2	02.01.180	CDHU	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB;	UNIDADEXMÊS	3,00
1.3	02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2;	UNIDADEXMÊS	3,00
2 MOVIMENTAÇÃO DO SOLO					
2.1	22.02.01	DER/SP	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA;	M3	1469,99
2.2	24.12.08	DER/SP	COMPACTAÇÃO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL (SEM FORNECIMENTO DE SOLO);	M3	500,74
2.3	37.02.23	DER/SP	TRANSPORTE DE 1/2ª CATEGORIA ATÉ 5KM;	M3XKM	4846,25
3 INFRAESTRUTURA					
3.1	24.12.03	DER/SP	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHÃO;	M3	133,64
3.2	24.12.01.01	DER/SP	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2;	M3	26,73
4 ESTRUTURA					
4.1	-	MERCADO	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 4,00 X 4,00 M H- 0,50M (FORNECIMENTO E REJUNTAMENTO)	M	12,00

4.2	-	MERCADO	ALAS DE CONCRETO ARMADO PARA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 4,00 X 4,00M (FORNECIMEETNO E REJUNTAMENTO);	UNIDADE	2,00
5 COMPLEMENTO DA ALA					
5.1	25.09.05	DER/SP	CONCRETO FCK 25MPA;	M3	3,70
5.2	26.05.01	DER/SP	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM;	M2	18,48
5.3	26.06.02	DER/SP	BARRA DE AÇO CA-50	KG	443,52
5.4	26.13.02	DER/SP	LANÇ. VIGA 50 < P <= 80 T c/ GUIND. AUTO P;	UNIDADE	2,00
6 CALÇADA					
6.1	25.09.05	DER/SP	CONCRETO FCK 25MPA;	M3	22,87
6.2	26.05.01	DER/SP	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM;	M2	5,40
6.3	26.06.02	DER/SP	BARRA DE AÇO CA-50;	KG	2.744,64
7 VIGA TESTA					
7.1	25.09.05	DER/SP	CONCRETO FCK 25MPA;	M3	1,90
7.2	26.05.01	DER/SP	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM;	M2	19,40
7.3	26.06.02	DER/SP	BARRA DE AÇO CA-50;	KG	228,00
8 VIGA UNHA					
8.1	25.09.05	DER/SP	CONCRETO FCK 25MPA;	M3	2,16
8.2	26.05.01	DER/SP	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM;	M2	32,40
8.3	26.06.02	DER/SP	BARRA DE AÇO CA-50;	KG	259,20

9 CORRIMÃO					
9.1	25.09.05	DER/SP	CONCRETO FCK 25MPA;	M3	0,36
9.2	26.05.01	DER/SP	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM;	M2	7,20
9.3	26.06.02	DER/SP	BARRA DE AÇO CA-50;	KG	43,20
9.4	37.05.06	DER/SP	SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D = 2 1/2";	M	38,00
9.5	37.25.11.06.02	DER/SP	GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR8964, ESP.23CM,REVEST.POLIM.ABRAS. MENOR QUE 09%	M2	96,00

PLANO DE TRABALHO 3/3

4. PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
Código	Especificação			
44.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 651.590,81	R\$ 619.011,28	R\$ 32.579,54
TOTAL	Obras e Instalações	R\$ 651.590,81	R\$ 619.011,28	R\$ 32.579,54

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

META	1ª Parcela	1ª Parcela	1ª Parcela	Total
Estado	R\$ 195.477,24	R\$ 211.767,02	R\$ 211.767,02	R\$ 619.011,28
Município	R\$ 32.579,54			R\$ 32.579,54
	R\$ 228.056,78			R\$ 651.590,81

6. ASSINATURA DO PROPONENTE

Lucélia/ SP, 02 de Março de 2023.


TATIANA GUILHERMINO TAZINÁZZIO
PREFEITA MUNICIPAL

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO
Prefeita do Município de Lucélia

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

São Paulo, ____ de _____ de 2023.

Secretário Chefe da Casa Militar
Coordenador Estadual de Defesa Civil