

**MUNICÍPIO DE LUCÉLIA**

Avenida Brasil, 1101, Centro

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESTRUTURA PREDIAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

**OBRA:** REFORMA DA ESTRUTURA PREDIAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

**LOCAL:** AVENIDA ANTÔNIO CHAVARELI, 1410, VILA RANCHARIA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

**DATA:** segunda-feira, 8 de abril de 2024

**REFERÊNCIA:** CDHU 193 SEM DESONERAÇÃO;

**BDI:** 25,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
	%	Valor	%	Valor									
SERVIÇOS PRELIMINARES;	0,71%	557,33	0,71%	557,33	0,71%	557,33	0,71%	557,33	0,71%	557,33	0,71%	557,33	R\$ 3.343,95
REFORMA DA COBERTURA;	10,44%	8.245,38	10,44%	8.245,38	10,44%	8.245,38	10,44%	8.245,38	10,44%	8.245,38	10,44%	8.245,38	R\$ 49.472,25
EXECUÇÃO DE PINTURA;	3,34%	2.640,88	3,34%	2.640,88	3,34%	2.640,88	3,34%	2.640,88	3,34%	2.640,88	3,34%	2.640,88	R\$ 15.845,28
SISTEMA ELÉTRICO;	1,62%	1.277,42	1,62%	1.277,42	1,62%	1.277,42	1,62%	1.277,42	1,62%	1.277,42	1,62%	1.277,42	R\$ 7.664,50
SERVIÇOS COMPLEMENTARES;	0,56%	445,25	0,56%	445,25	0,56%	445,25	0,56%	445,25	0,56%	445,25	0,56%	445,25	R\$ 2.671,50
<b>TOTAL</b>	<b>16,67%</b>	R\$ 13.166,25	<b>16,67%</b>	R\$ 13.166,25	<b>R\$ 78.997,48</b>								
<b>ACUMULADO</b>	<b>16,67%</b>	R\$ 13.166,25	<b>33,33%</b>	R\$ 26.332,49	<b>50,00%</b>	R\$ 39.498,74	<b>66,67%</b>	R\$ 52.664,99	<b>83,33%</b>	R\$ 65.831,23	<b>100,00%</b>	R\$ 78.997,48	<b>R\$ 78.997,48</b>

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788