



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo
Telefone (18) 3551-9200 – pmluce@terra.com.br

Execução dos serviços de reforma e adequação do sistema elétrico para futura instalação da sede Detran de Lucélia SP
Rua Sônia Maria Campagnone esq. Rua Cesar Sgarbi - Lucelia SP

Bancos

SINAPI - 02/2020 - São Paulo
CPOS - 03/2020 - São Paulo

B.D.I.

22,04%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA | 19,02% R\$ 9.996,78 | 100,00% R\$ 9.996,78 | |
| 2 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 60,69% R\$ 31.905,87 | 50,00% R\$ 15.952,93 | 50,00% R\$ 15.952,92 |
| 3 | APARELHO DE ILUMINAÇÃO | 16,54% R\$ 8.693,40 | | 100,00% R\$ 8.693,40 |
| 4 | DISTRIBUIÇÃO DE CABO TELEFÔNICO | 1,71% R\$ 898,16 | 20,00% R\$ 179,63 | 80,00% R\$ 718,53 |
| 5 | SERVIÇOS FINAIS | 2,05% R\$ 1.076,80 | | 0,00% R\$ 1.076,80 |
| Porcentagem | | | 49,70% | 50,30% |
| Custo | | | R\$ 26.129,34 | R\$ 26.441,67 |
| Porcentagem Acumulado | | | 49,70% | 100,00% |
| Custo Acumulado | | | R\$ 26.129,34 | R\$ 52.571,01 |

Alan dos Santos Silva
Engenheiro Civil - CREA/SP 5064041275

Lucelia SP 06 de Abril de 2020