CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1038.967-04/2017	845783/2017	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA URBANA	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL	LUCÉLIA/SP	LUCELIA/SP - DIVERSAS RUAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Serv. Preliminares	Av. Jorge Mansur Trecho1	Av. Jorge Mansur Trecho2	Rua Pasqual Trecho 1	RUA CARLOS LUKINTCHU	SERV FINAIS	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6																																												
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																
1	SERVICOS INICIAIS	1																																																
2	CUSTOS MENSAIS		1	1	2	2																																											
3	RECAPEAMENTO ASFALTICO		1	1	1	1																																											
4	SERVIÇOS FINAIS		2	2	2	2	2																																										

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	97,96%	2,04%
	R$	251.987,52	5.241,32
Acumulado	%	97,96%	100,00%
	R$	251.987,52	257.228,84

LUCÉLIA/SP, 08 de março de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: ALAN DOS SANTOS
CREA / CAU: 05064041275