CAIXA

CRONOGRAMA DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Lucélia	1066848-34/2019	889014/2019	Recapeamento asfáltico em vias urbanas no município de Lucélia/SP.

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

FILTRO ↓

Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS INICIAIS	RUA DOS JATOBAS	RUA DOS CRAVOS	RUA DOS JATOBAS TRECHO 01	RUA DOS JATOBAS TRECHO 02	RUA DOS JATOBAS TRECHO 03	RUA DOS ANGELINS	RUA DAS CEREJEIRAS	SERVIÇOS FINAIS	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos															
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Administração Local de Obra		1	1	1	2	2	2	2																	
3	Serviços Iniciais	1																								
4	Recapeamento		1	1	1	2	2	2	2																	
5	Sinalização		2	2	2	2	2	2																		
6	Serviços Finais									2																
7	Serviços Complementares		1	1	1	2	2	2	2																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	48,16%	51,84%
	R$	129.638,34	139.562,54
Acumulado	%	48,16%	100,00%
	R$	129.638,34	269.200,88

Lucélia / S
Local

quinta-feira, 5 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Leonardo Tenorio da Silva
CREA/CAU: 5069929957
ART/RRT: 28027180211201228