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CRONOGRAMA DE EVENTOS

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 CANTEIRO DE OBRA; 1 1 1 1 1
F 3 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL; 1 1 1 1
F 4 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO; 1 1
F 5 RECAPEAMENTO ASFALTICO; 1 1 1 1
F 6 SINALIZAÇÃO VIARIA; 1 1 1 1
F
F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$F
F

461.270,74 461.270,74 461.270,74 461.270,74 461.270,74
Acumulado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

461.270,74 461.270,74 461.270,74461.270,74

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Mês 03
0,00%

-
100,00%

461.270,74

Mês 12
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mês 01
100,00%

461.270,74
100,00%

461.270,74

Mês 02
0,00%

-
100,00%

461.270,74

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08

- - - -
0,00%

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Parcela

Mês 09 Mês 10 Mês 11

- - - -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Nº OPERAÇÃO
1070.679-02/2020

Nº SICONV
900926/2020

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

F
F LUCÉLIA/SP
F Local Responsável Técnico
F Nome: WAGNER BORBOLAM RIBEIRO
F CREA/CAU: 5070398788
F Data ART/RRT: 28027230221563536

quarta-feira, 9 de novembro de 2022
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