



Prefeitura Municipal de Lucélia
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação "Mariana da Conceição Sampaio Mansano"
Rua Eduardo Rapacci, 409 - Centro - CEP 17780-000
Telefone (18) 3551-3304 - e-mail: educacaolucelia@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA	LUCÉLIA	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEI ADELITA FIRPO

ENDEREÇO:	Aprovação (data)	Parcelas (n.ºs)
PRACA LUIS FERRAZ MESQUITA, S/N, CENTRO		2

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 1		Mês 2	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.975,92	8,36%	100,00%	8,36%		
2	FUNDAÇÕES	849,84	0,89%	100,00%	0,89%		
3	SUPER ESTRUTURA	457,96	0,48%	100,00%	0,48%		
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	11.635,11	12,19%	100,00%	12,19%		
5	GUARDA CORPO / CORRIMÃO	14.140,20	14,82%	100,00%	14,82%		
6	PISO E CONTRAPISO	20.052,06	21,01%	50,00%	10,51%	50,00%	21,01%
7	CERÂMICA E ACABAMENTOS	5.953,23	6,24%	-	-	100,00%	6,24%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20.332,63	21,31%	-	-	100,00%	21,31%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	53,22	0,06%	-	-	100,00%	0,06%
10	ESQUADRIAS	11.942,38	12,52%	-	-	100,00%	12,52%
11	PINTURAS	2.030,73	2,13%			100,00%	2,13%
	Total (%):			47,25%	47,25%	52,75%	100,00%
	Total (R\$):	95.423,28	100,00%	45.085,06	45.085,06	50.338,22	95.423,28

LEONARDO TENORIO DA SILVA
Engenheiro Responsável

Lucélia/SP - 12/05/2022
Local / Data