

NOME DA OBRA: Criação de Espaço de Lazer, Esporte, Recreação e Cultura

ENDEREÇO: R. Prefeito Arnaldo Pozzetti, com as ruas José Luiz Mendes dos Santos e Pedro Perromian

DEMANDA N.º: 26500 - SDR

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

TIPO DE OBRA: Sistema de Lazer

CIDADE: LUCÉLIA/SP

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					MÊS - 1 SIMPL.%	ACUM.%	MÊS - 2 SIMPL.%	ACUM.%	MÊS - 3 SIMPL.%	ACUM.%	MÊS - 4 SIMPL.%	ACUM.%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$3.151,73	0,52%											
1.1	PRELIMINARES	R\$3.151,73	0,52%		100,00	100,00								100,00
2	VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS	R\$263.546,40	43,41%											
2.1	LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	R\$1.730,64	0,29%		100,00	100,00								100,00
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$148,81	0,02%		100,00	100,00								100,00
2.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$45.294,87	7,46%		50,00	50,00								100,00
2.4	ALVENARIA, DIVISÓRIA E REVESTIMENTOS	R\$44.529,18	7,33%		30,00	30,00								100,00
2.5	PISOS	R\$12.224,85	2,01%											100,00
2.6	COBERTURA	R\$44.687,14	7,36%											100,00
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$49.142,32	8,09%		10,00	10,00								100,00
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	R\$15.338,67	2,53%		15,00	15,00								100,00
2.9	ESQUADRIAS, CAXILHOS E VIDRO	R\$24.561,75	4,05%											100,00
2.10	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$24.509,39	4,04%											100,00
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS	R\$1.408,78	0,23%											100,00
3	QUADRAS ESPORTIVAS	R\$55.954,92	9,22%											100,00
3.1	PAVIMENTAÇÃO DAS QUADRAS	R\$56.081,93	9,94%		100,00	100,00								100,00
3.2	ALAMBRAÇÃO DAS ÁREAS ESPORTIVAS E PLAUFGROUND	R\$19.872,99	3,27%		100,00	100,00								100,00
4	PISTA DE CAMINHADA E ACESSOS AO CAMPO	R\$125.187,94	20,62%											100,00
4.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$5.149,01	0,85%		100,00									100,00
4.2	ACESSOS AO CAMPO	R\$4.884,64	0,80%		50,00	50,00								100,00
4.3	PISTA DE CAMINHADA	R\$115.154,29	18,97%		50,00	50,00								100,00
5	ENTORNO DA FALSA FIGUEIRA	R\$20.418,43	3,36%											100,00
5.1	BANCOS DE CONCRETO	R\$20.418,43	3,36%											100,00
6	ILUMINAÇÃO	R\$80.458,86	13,25%											100,00
6.1	ILUMINAÇÃO GERAL DAS ÁREAS	R\$80.458,86	13,25%											100,00
7	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$4.999,84	0,82%											100,00
7.1	BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$4.999,84	0,82%											100,00
8	CAMPO DE MALHA	R\$44.217,85	7,28%											100,00
8.1	PISOS, PASSEIOS E PEQUENAS CONTENÇÕES	R\$11.194,62	1,84%											100,00
8.2	PANDEIS E PAREDES	R\$7.629,85	1,28%											100,00
8.3	PINTURA	R\$8.149,11	1,34%											100,00
8.4	ALAMBRAÇOS	R\$17.244,27	2,84%											100,00
9	CENTRO COMUNITÁRIO	R\$5.482,68	0,90%											100,00
9.1	SUBSTITUIÇÃO DA TELHA E REPARAMENTO DA COBERTURA E	R\$5.482,68	0,90%											100,00
10	COBERTURA VEGETAL	R\$3.708,80	0,61%											100,00
10.1	GRAMA MATO GROSSO	R\$3.708,80	0,61%											100,00
TOTAL		R\$607.127,45	100,00%	0,00	27,90	27,90	31,18	59,08	19,91	78,99	21,01	100,00	100,00	100,00



CLAYTON ARINI TEIXEIRA
ARQUITETO CAD Nº A23983-6
Autor e Responsável Técnico
RRT nº SH 1418115100CT001

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZO
COELHO COSTA Nº 18407989/6
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZO COELHO COSTA
PREFEITA

Avenida de Ipiranga nº 1.111 - JARDIM SÃO CARLOS
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZO
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZO COELHO COSTA
Tel: (13) 3222-0829 | 3223-9272