

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FIRPO**OBRA:** REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FIRPO;**LOCAL:** PRAÇA JOSÉ FIRPO, LUCÉLIA/SP;**DATA:** quarta-feira, 17 de agosto de 2022**REFERÊNCIA:** CDHU 186 SEM DESONERAÇÃO;**BDI:** 23,58%**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,22%	11.596,01	1,22%	11.596,01	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 23.192,02
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS E PISOS EXISTENTES	0,55%	5.238,30	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 5.238,30
REVESTIMENTO DE PISO INTERTRAVADO	0,00%	-	10,79%	102.798,79	10,79%	102.798,79	10,79%	102.798,79	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 308.396,37
PLAYGROUND	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	2,50%	23.833,74	R\$ 23.833,74
MESAS E BANCOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	3,12%	29.693,92	3,12%	29.693,92	R\$ 59.387,84
FONTE INTERATIVA	0,00%	-	0,00%	-	10,39%	99.013,01	10,39%	99.013,01	10,39%	99.013,01	0,00%	-	R\$ 297.039,04
ILUMINAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	7,42%	70.643,81	7,42%	70.643,81	R\$ 141.287,62
BICICLETARIO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,03%	9.828,00	R\$ 9.828,00
JARDIM E ARBORIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	2,74%	26.145,31	2,74%	26.145,31	R\$ 52.290,62
REDE DE DRENAGEM	1,69%	16.093,13	1,69%	16.093,13	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 32.186,26
TOTAL	3,46%	R\$ 32.927,44	13,70%	R\$ 130.487,93	21,18%	R\$ 201.811,80	21,18%	R\$ 201.811,80	23,67%	R\$ 225.496,05	16,81%	R\$ 160.144,78	R\$ 952.679,81
ACUMULADO	3,46%	R\$ 32.927,44	17,15%	R\$ 163.415,37	38,34%	R\$ 365.227,17	59,52%	R\$ 567.038,98	83,19%	R\$ 792.535,03	100,00%	R\$ 952.679,81	R\$ 952.679,81

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO

Prefeita Municipal de Lucélia