

NOME DA OBRA: Criação de Espaço de Lazer, Esporte, Recreação e Cultura	TIPO DE OBRA: Sistema de Lazer
ENDEREÇO: R. Prefeito Arnaldo Pozzetti, com as ruas José Luiz Mendes dos Santos e Pedro Pernomian	CIDADE: LUCÉLIA/SP
DEMANDA N°: 26500 - SDR	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$3.175,58	0,49%										
1.1	PRELIMINARES	R\$3.175,58	0,49%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
2	VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS	R\$280.075,07	42,79%										
2.1	LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	R\$1.881,96	0,29%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$172,90	0,03%		100,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00	
2.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$46.456,24	7,10%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
2.4	ALVENARIA, DIVISÓRIA E REVESTIMENTOS	R\$49.575,83	7,57%		30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00	
2.5	PISOS	R\$13.694,77	2,09%			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
2.6	COBERTURA	R\$46.906,05	7,17%			0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00	
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$50.696,15	7,75%		10,00	10,00	30,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00	
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	R\$15.593,31	2,38%		15,00	15,00	25,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00	
2.9	ESQUADRIAS, CAIXILHOS E VIDRO	R\$25.682,16	3,92%			0,00		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00	
2.10	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$27.778,74	4,24%						50,00	50,00	50,00	100,00	
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS	R\$1.636,96	0,25%			0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	QUADRAS ESPORTIVAS	R\$64.172,32	9,80%										
3.1	PAVIMENTAÇÃO DAS QUADRAS	R\$39.074,13	5,97%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
3.2	ALAMBRADO DAS ÁREAS ESPORTIVAS E PLAUGROUND	R\$25.098,19	3,83%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
4	PISTA DE CAMINHADA E ACESSOS AO CAMPO	R\$140.369,42	21,44%										
4.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$5.700,32	0,87%		100,00								
4.2	ACESSOS AO CAMPO	R\$5.276,61	0,81%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
4.3	PISTA DE CAMINHADA	R\$129.392,49	19,77%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
5	ENTORNO DA FALSA FIGUEIRA	R\$22.002,51	3,36%										
5.1	BANCOS DE CONCRETO	R\$22.002,51	3,36%			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00	
6	ILUMINAÇÃO	R\$79.844,47	12,20%										
6.1	ILUMINAÇÃO GERAL DAS ÁREAS	R\$79.844,47	12,20%			0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	
7	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$5.763,31	0,88%										
7.1	BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$5.763,31	0,88%			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00	
8	CAMPO DE MALHA	R\$49.284,69	7,53%										
8.1	PISOS, PASSEIOS E PEQUENAS CONTENÇÕES	R\$12.394,25	1,89%			0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
8.2	PAINEIS E PAREDES	R\$8.582,62	1,31%			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00	
8.3	PINTURA	R\$9.142,06	1,40%			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00	
8.4	ALAMBRADOS	R\$19.165,76	2,93%			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00	
9	CENTRO COMUNITÁRIO	R\$5.990,40	0,92%										
9.1	SUBSTITUIÇÃO DA TELHA E RIPAMENTO DA COBERTURA EXTERNA	R\$5.990,40	0,92%			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00	
10	COBERTURA VEGETAL	R\$3.888,00	0,59%										
10.1	GRAMA MATO GROSSO	R\$3.888,00	0,59%			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00	
TOTAL		R\$654.565,77	100,00%	0,00	28,71	28,71	31,31	60,03	19,39	79,42	20,58	100,00	

CLAYTON ARINI TEIXEIRA
ARQUITETO CAU Nº A23983-6
Autor e Responsável Técnico
RRT nº SI11418115I00CT001

TATIANA GUILHERMINO TAZINÁZZIO
PREFEITA

LUCÉLIA - SP, 05 DE ABRIL DE 2022