

NOME DA OBRA: ULER (Unidade de Lazer Esporte e Recreação) - Conjunto Habitacional Parque das Palmeiras

ENDEREÇO: Ruas Pedro Gasparini, Savino Armando Agra, Ananias Alves de Souza e Zildo Correa de Lara - Cj. Hab. Parque das Palmeiras

DEMANDA Nº: 044722 - SDR

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR														
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4								
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %							
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$6.707,40	1,40%																
1.1	PRELIMINARES	R\$6.707,40	1,40%		100,00	100,00													
2	ÁREAS ESPORTIVAS	R\$266.611,43	55,68%																
2.1	ARRIMO	R\$31.425,04	6,56%		100,00	100,00													
2.2	QUADRA DE FUTSAL EXISTENTE	R\$76.379,02	15,95%			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
2.3	CAMPO MÉDIO - BASE E GRAMADO	R\$104.134,35	21,75%		100,00	100,00													
2.4	ALAMBRA DO CAMPO MÉDIO	R\$54.673,02	11,42%			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
3	PISTA DE CAMINHADA	R\$71.985,82	15,03%																
3.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$11.603,40	2,42%		100,00														
3.2	PAVIMENTO	R\$60.382,42	12,61%			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
4	ILUMINAÇÃO	R\$54.751,06	11,43%																
4.1	ILUMINAÇÃO GERAL DAS ÁREAS	R\$54.751,06	11,43%			0,00													
5	PRAÇA E BASES EXISTENTES	R\$19.708,44	4,12%																
5.1	REPAROS	R\$19.708,44	4,12%																
6	ACADEMIA DA SAÚDE EXISTENTE E AMPLIAÇÃO PARA QU	R\$50.412,92	10,53%																
6.1	REPAROS E AMPLIAÇÃO	R\$50.412,92	10,53%			0,00													
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$8.693,00	1,82%																
7.1	COBERTURA VEGETAL E LIXEIRAS	R\$8.693,00	1,82%			0,00													
TOTAL		R\$478.870,07	100,00%	0,00	32,13	32,13	39,98	72,11	27,89	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00



CLAYTON ARINI TEIXEIRA
ARQUITETO CAU Nº A23983-6
Autor e Responsável Técnico
RRT nº S112058312R01CT001

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO
PREFEITA



LUCÉLIA - SP, 28 DE DEZEMBRO DE 2022