

MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro



WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA SANTA MARIA

COORDENADAS: 21° 44' 60.21" S, 47° 3' 13" O - Ribeirão Baliza;

LOCAL: ESTRADA RURAL SANTA MARIA, LUCÉLIA/SP;

DATA: quinta-feira, 2 de março de 2023


ART: 28027230230301614

REFERÊNCIA: CDHU 188 COM DESONERAÇÃO, DER 12/2022 COM DESONERAÇÃO;

BDI: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	VALOR	%	PERÍODO (DIAS)	
				30	60
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.200,86	1,26%	R\$ 4.100,43	R\$ 4.100,43
2	MOVIMENTAÇÃO DO SOLO	R\$ 59.940,87	9,20%	R\$ 29.970,44	R\$ 29.970,44
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 26.094,34	4,00%	R\$ 13.047,17	R\$ 13.047,17
4	ESTRUTURA	R\$ 354.941,64	54,47%	R\$ 177.470,82	R\$ 177.470,82
5	COMPLEMENTO DA ALA	R\$ 50.442,45	7,74%	R\$ 25.221,23	R\$ 25.221,23
6	CALÇADA	R\$ 67.803,27	10,41%	R\$ 33.901,64	R\$ 33.901,64
7	VIGA TESTA	R\$ 8.589,80	1,32%	R\$ 4.294,90	R\$ 4.294,90
8	VIGA UNHA	R\$ 11.379,51	1,75%	R\$ 5.689,76	R\$ 5.689,76
9	CORRIMÃO	R\$ 64.198,08	9,85%	R\$ 32.099,04	R\$ 32.099,04
TOTAL PARCIAL				R\$ 325.795,41	R\$ 325.795,41
TOTAL ACUMULADO				R\$ 325.795,41	R\$ 651.590,82


Wagner Borbolam Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA SP 50703987-88

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788


TATIANA GUILHERMINO TAZINÁZZIO
PREFEITA MUNICIPAL

TATIANA GUILHERMINO TAZINÁZZIO

Prefeita do Município de Lucélia