



MINISTÉRIO DA  
CULTURA



## MODELO DE ARQUIVO PARA ENVIO ELETRÔNICO

### ARQUIVO 02 - Cronograma de Execução

#### Cronograma de Execução:

Descreva as fases do projeto, com datas, locais e atividades planejadas a serem seguidos para execução do projeto.

Data	Atividade	Local	Responsável
01/11/2023	Reunião inicial com artistas e curadores	Galeria Municipal	Joana Alves
15/11/2023	Seleção final das obras a serem expostas	Online	Equipe de Curadores
01/12/2023	Início da montagem da exposição	Galeria Municipal	Equipe Técnica
10/12/2023	Conclusão da montagem e ajustes finais	Galeria Municipal	Equipe Técnica
15/12/2023	Treinamento da equipe de guias	Galeria Municipal	Carlos Silva
20/12/2023	Divulgação na mídia (TV, rádio, redes sociais, jornais)	Mídias Locais	Assessoria de Imprensa
26/01/2024	Abertura oficial para o público	Galeria Municipal	Equipe de Organização
26/01/2024 - 26/03/2024	Funcionamento da exposição ao público	Galeria Municipal	Equipe de Guias
27/03/2024	Desmontagem da exposição	Galeria Municipal	Equipe Técnica

***\*Modelo para uso e adequação ao projeto apresentado***