

MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DATA BASE
CDHU 191
AGOSTO/2023

OBJETO:

**OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DO
MUNICÍPIO DE LUCÉLIA;**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: ASSINATURA DO CONVÊNIO
FINAL: 720 dias

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS		PERÍODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES;	M2	3,00		3,00	6,00	
		R\$	10.963,86		10.963,86	21.927,72	
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO;	M2	6.050,00		6.050,00	12.100,00	
		R\$	394.954,89		394.954,89	789.909,78	
RECURSOS ESTADUAIS			400.000,00		400.000,00	800.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			5.918,75		5.918,75	11.837,50	
TOTAL			405.918,75		405.918,75	811.837,50	

MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788



Lucélia/SP, em 23 de Outubro de 2023.


Wagner Borbolam Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA SP 50703987 - 88

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

ART: 28027230231685065