



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo
Telefone (18) 3551-9200 - pmluce@terra.com.br

PLANILHA ORÇAMENTARIA.

Objeto: Reforma e adequação de uma cozinha.

Local: Rua Antonio Vacari, nº 352, Vila Cayres.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA/SP						DATA BASE março-20
% do Valor	Ítem	ETAPAS	V.Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	TOTAL
2,52%	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.792,12	R\$ 2.792,12			R\$ 2.792,12
10,07%	2	SUPER ESTRUTURA	R\$ 11.173,33	R\$ 11.173,33			R\$ 11.173,33
10,32%	3	ALVENARIA REVESTIDA	R\$ 11.450,94	R\$ 11.450,94			R\$ 11.450,94
28,24%	4	COBERTURA / FORRO	R\$ 31.326,60		R\$ 31.326,60		R\$ 31.326,60
7,91%	5	REVESTIMENTOS CERAMICOS	R\$ 8.771,11		R\$ 4.771,11	R\$ 4.000,00	R\$ 8.771,11
2,99%	6	PISOS CERAMICOS	R\$ 3.312,06		R\$ 2.000,00	R\$ 1.312,06	R\$ 3.312,06
3,17%	7	ESQUADRIAS	R\$ 3.513,19		R\$ 3.513,19		R\$ 3.513,19
6,24%	8	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 6.922,35	R\$ 2.000,00	R\$ 4.922,35		R\$ 6.922,35
2,05%	9	INSTALACOES ELETRICAS	R\$ 2.273,17		R\$ 1.273,17	R\$ 1.000,00	R\$ 2.273,17
17,59%	10	PINTURA	R\$ 19.513,48		R\$ 5.513,48	R\$ 14.000,00	R\$ 19.513,48
8,89%	11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.863,25		R\$ 5.863,25	R\$ 4.000,00	R\$ 9.863,25
Valor Total do Investimento			R\$ 110.911,60	R\$ 27.416,39	R\$ 59.183,15	R\$ 24.312,06	R\$ 110.911,60
100,00%	MENSAL	R\$	R\$ 27.416,39	R\$ 59.183,15	R\$ 24.312,06	R\$ 110.911,60	
		%	24,72%	53,36%	21,92%	100,00%	
	ACUMULADO	R\$	R\$ 27.416,39	R\$ 86.599,54	R\$ 110.911,60	R\$ 110.911,60	
		%	24,72%	78,08%	100,00%	100,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo
Telefone (18) 3551-9200 - pmluce@terra.com.br

Lucélia, 07 de maio de 2020.

Leonardo Tenorio da Silva
Engenheiro Civil
CREA 5069929957