



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 10388 25/02/2017	Nº SICONV 845052/2017	GIGOV PRESIDENTE PRUDENTE/SP	GESTOR M.CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	DATA ASSINATURA
---------------------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------------	--	-----------------

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LUCÉLIA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO LUCÉLIA/SP - DIVERSAS RUAS	OBJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO
--	------------------------------	---	----------------------------------

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
---------	-------------------	------	----------------	----------------

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 257.951,64

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	3.982,09
1	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,60
1	1.3.1.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00
2	Evento	CUSTOS MENSAIS	R\$	7.996,20
2	1.1.2.	SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	2,00
2	1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MES	2,00
3	Evento	RECAPEAMENTO ASFALTICO	R\$	241.573,02
3	1.4.1.	CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.223,45
3	1.4.2.	CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	202,53
3	1.4.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	9.164,44
3	1.4.4.	BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	274,93
3	1.4.5.	ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	329,92
4	Evento	SERVIÇOS FINAIS	R\$	4.400,33
4	1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00
4	1.5.1.	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	5,00
4	1.5.2.	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN	5,00

Serv. Preliminares	Rua Altino Jose Pereira TR 01	Rua Altino Jose Pereira TR02	RUA Prefeito Amaldo Pozzete	RUA REGINA MARCIA	SERV FINAIS
1	2	3	4	5	6
3.982,09	56.460,45	55.382,61	125.420,76	14.114,75	2.590,98
3.982,09	-	-	-	-	-
3,60	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
-	1.797,40	1.762,87	3.995,29	440,64	-
-	0,45	0,44	1,00	0,11	-
-	0,45	0,44	1,00	0,11	-
-	54.301,18	53.257,88	120.701,73	13.312,24	-
-	275,01	269,73	611,30	67,42	-
-	45,53	44,65	101,20	11,16	-
-	2.060,00	2.020,42	4.579,00	505,02	-
-	61,80	60,61	137,37	15,15	-
-	3.277,77	3.214,81	7.286,08	803,58	-
-	74,16	72,74	164,84	18,18	-
-	361,87	361,87	723,74	361,87	2.590,98
-	-	-	-	-	1,00
-	1,00	1,00	2,00	1,00	-
-	1,00	1,00	2,00	1,00	-

LUCÉLIA/SP, 06 de março de 2018

Local e Data

Responsável Técnico: ALAN DOS SANTOS SILVA

CREA / CAU: 05064041275