

**PROPONENTE / TOMADOR**  
 PM de Lucélia

**Nº OPERAÇÃO**  
 1045518-82/2017

**Nº SICONV**  
 853981/2017

**APELIDO EMPREENDIMENTO**  
 APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no Município de Lucélia - SP

**Nº OPI**  
 10455

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

 FILTRO  
 ↓

Nº do Evento	Título dos Eventos
F 2	SERVIÇOS PRELIMINARES
F 3	PISO
F 4	PAVIMENTAÇÃO
F 5	ESQUADRIAS
F 6	LOUÇAS
F 7	BANCADAS E DIVISÓRIAS
F 8	PINTURAS
F 9	PINTURA ESQUADRIAS
F 10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
F 11	INSTALAÇÕES INCÊNDIO (HIDRANTE)
F 12	INSTALAÇÕES INCÊNDIO (ILUMINAÇÃO)
F 13	INSTALAÇÕES INCÊNDIO (EXTINTORES)
F 14	GAS GLP
F 15	COBERTURA
F 16	SERVIÇOS FINAIS
F 17	CASTELO D AGUA

SERV PRELIMINAR	CIRCULAÇÃO/SANITARIOS	LANCHONETE/BIL	HETERIA/SANITARIOS	TERMINAL DE EMBARQUE/CASTELO D AGUA	LANCHONETE/CIR	QUILACAO/EMBARQUE/BHETERIA	TERMINAL DE EMBARQUE	INTERLIGAÇÕES E BEIRAS	SANITARIOS	SERVIÇOS FINAIS	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																											
1			1		1					4																	
	1																										
		1																									
			3						1																		
			3																								
				1																							
					1																						
						1																					
							2																				
							2																				
							3																				
							2																				
							3			4	4																
							4																				
							3																				

Cronograma	
Parcela	
Acumulado	

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04																							
%	20,84%	13,86%	27,66%	37,64%																							
R\$	81.064,80	53.893,99	107.587,24	146.425,95																							
%	20,84%	34,70%	62,36%	100,00%																							
R\$	81.064,80	134.958,79	242.546,03	388.971,98																							

 Lucélia / SP  
**Local**  
 terça-feira, 1 de junho de 2021  
**Data**

 Responsável Técnico  
 Nome: **LEONARDO TENORIO DA SILVA**  
 CREA/CAU: **5069929957**  
 ART/RRT: **28027230210752599**