

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro



## WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

**OBJETO:** AMPLIAÇÃO DA EMEI DEPUTADO JOSÉ CÂNDIDO NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEI DEPUTADO JOSÉ CÂNDIDO NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

**LOCAL:** EMEI DEPUTADO JOSÉ CÂNDIDO NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

**DATA:** segunda-feira, 24 de julho de 2023

**REFERÊNCIA:** FDE - 04/2023 - São Paulo;

**BDI:** 23,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PI	Prédio	EMEI DEPUTADO JOSÉ CÂNDIDO														AT/ET/TT (%)
		2%	4%	6%	13%	16%	20%	18%	12%	6%	3%	0%	0%			
Código Etapa	Descrição Etapa	Valor Orçado	Oculto	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	0,00	0,00													
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	98.455,00	8,38													
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	95.022,87	13,83													
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	22.100,06	3,13													
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	11.065,32	3,62													
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	40.943,23	10,96													
07.00.000	COBERTURA	33.348,93	3,46													
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	70.931,38	16,40													
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	24.433,36	6,52													
10.00.000	FORRO	0,00	0,00													
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO	6.333,01	0,83													
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	38.554,82	5,75													
13.00.000	PISOS INTERNOS // RODAPES / PEITORIS	51.042,51	6,74													
14.00.000	VIDROS	9.424,93	1,11													
15.00.000	PINTURA	20.441,71	3,15													
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	6.205,40	15,22													
<b>VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO</b>		<b>528.302,53</b>												<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wagner Borbolam Ribeiro  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 50703987-88

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

FATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO  
PREFEITA MUNICIPAL

**TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO**

Prefeita Municipal de Lucélia