

MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro



WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

OBJETO: REFORMA DO SISTEMA ELÉTRICO DE UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO SISTEMA ELÉTRICO DE UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

LOCAL: EMEF CARLOS BUENO, EMEF MARIA DO CARMO, EMEF ADELITA FIRPO, EMEF DONA JOANINHA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

DATA: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

REFERÊNCIA: CDHU 190 SEM DESONERAÇÃO;

BDI: 23,38%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
EMEF CARLOS BUENO;	5,41%	8.638,90	5,41%	8.638,90	5,41%	8.638,90	5,41%	8.638,90	5,41%	8.638,90	5,41%	8.638,90	R\$ 51.833,41
EMEF MARIA DO CARMO;	4,34%	6.930,40	4,34%	6.930,40	4,34%	6.930,40	4,34%	6.930,40	4,34%	6.930,40	4,34%	6.930,40	R\$ 41.582,40
EMEF ADELITA FIRPO;	3,32%	5.301,25	3,32%	5.301,25	3,32%	5.301,25	3,32%	5.301,25	3,32%	5.301,25	3,32%	5.301,25	R\$ 31.807,47
EMEF DONA JOANINHA;	3,61%	5.765,73	3,61%	5.765,73	3,61%	5.765,73	3,61%	5.765,73	3,61%	5.765,73	3,61%	5.765,73	R\$ 34.594,39
TOTAL	16,67%	R\$ 26.636,28	16,67%	R\$ 26.636,28	16,67%	R\$ 26.636,28	16,67%	R\$ 26.636,28	16,67%	R\$ 26.636,28	16,67%	R\$ 26.636,28	R\$ 159.817,67
ACUMULADO	16,67%	R\$ 26.636,28	33,33%	R\$ 53.272,56	50,00%	R\$ 79.908,84	66,67%	R\$ 106.545,11	83,33%	R\$ 133.181,39	100,00%	R\$ 159.817,67	R\$ 159.817,67

Wagner Borbolam Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA SP 50 703 987 - 88

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788