



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo
Telefone (18) 3551-9200 - pmluce@terra.com.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Subsecretaria de Articulação com Municípios

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO
Lucélia/SP

OBRA: Infraestrutura urbana - Implantação de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica em vias urbanas do município

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: após data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

Agosto/2019

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: após a expedição da ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 720 dias	
1	Serviços Preliminares	M2	6,00		6,00
		R\$	2.875,62		2.875,62
2	Guias e Sarjetas	M	534,36		534,36
		R\$	20.273,49		20.273,49
3	Pavimentação asfáltica	M2	2.123,60		2.123,60
		R\$	155.254,22		155.254,22
RECURSOS ESTADUAIS			150.000,00		150.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			28.403,33		28.403,33
T O T A L			178.403,33		178.403,33

ART - 28027230190976407

Lucélia SP 28 de agosto de 2019

Carlos Ananias Campos de Souza Junior
Prefeito

Alan dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA-SP 5064041275