



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo
Telefone (18) 3551-9200 – pmluce@terra.com.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CASA CIVIL Subsecretaria de relacionamento com municípios			MUNICIPIO		DATA - BASE
Objeto: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO			LUCELIA/ SP		13/03/2018
			PRAZO PROPOSTO		
			INICIO: DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO		
			TÉRMINO: 720 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONVENIO		
ITEM	SERVIÇOS	UNID	ETAPA 1		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: EM ATÉ 30 DIAS APÓS CONCLUSÃO DA ETAPA	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 DIAS	
1	Serviços Iniciais	M2	6,00		6,00
		R\$	R\$ 2.014,08		R\$ 2.014,08
1	Recapeamento asfáltico	M2	4.039,36		4.039,36
		R\$	R\$ 108.366,54		R\$ 108.366,54
TOTAL DO INVESTIMENTO			R\$ 110.380,62		R\$ 110.380,62
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 10.380,62		R\$ 10.380,62
TOTAL			R\$ 110.380,62		R\$ 110.380,62

Lucélia, 13 de março de 2018.

Alan dos Santos Silva
Engenheiro Civil – CREA/SP 5064041275
ART : 28027230180323378